CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	874113		Everaldo Bueno Rolim	Estrutura da Rede de Serviços de Proteção	Construção ou reforma de edificação	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
prefeitura Municipal de Inhacorá	Inhacorá/RS	Rua Marcolino P. da Silva, s/n, Inhacorá, RS	Construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..9/8726-25		

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Mês 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por evento)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços preliminares e gerais	1																																																	
3	Movimento de Terra	1																																																	
4	Infra-estrutura- Fundações	1																																																	
5	Impermeabilização	1																																																	
6	Supra-estrutura -Vigas e Pilares	2																																																	
7	Supra-estrutura -Vergas e Contra	2																																																	
8	Alvenaria	2																																																	
9	Instalações elétricas	3																																																	
10	Instalações telefônicas	3																																																	
11	Instalações hidráulicas	2																																																	
12	Supra-estrutura - Laje	3																																																	
13	Cobertura	3																																																	
14	Revestimento -Chapisco, emboço	3																																																	
15	Revestimento interno - Cerâmica	4																																																	
16	Piso	4																																																	
17	Instalações água pluvial	4																																																	
18	Instalações sanitárias	4																																																	
19	Esquadrias	5																																																	
20	Vidros	5																																																	
21	Pintura	5																																																	
22	Louças e metais	6																																																	
23	Calçadas	6																																																	
24	Prevenção e combate a incêndio	6																																																	
25	Jardim	6																																																	
26	Complementos finais	6																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	19,82%	20,66%	21,69%	10,98%	15,01%	11,84%
	R$	63.345,88	66.043,28	69.323,71	35.081,85	47.978,98	37.856,90
Acumulado	%	19,82%	40,48%	62,17%	73,15%	88,16%	100,00%
	R$	63.345,88	129.389,16	198.712,87	233.794,72	281.773,70	319.630,60

27.477 v006 micro

Nº do Evento	Título dos Eventos	Vida																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	

Inhacorá/RS, 12 de setembro de 2019
Local e Data

Everaldo Bueno Rolim
Prefeito
Prefeitura Municipal
de Inhacorá-RS

Cristiane Sonego Rolim
Responsável Técnico: CRISTIANE SONEGO
CREA / CAU: RS 216623