S ¥

G UA PO R E OFICIO 138/2022
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Exmo. Sr. Valdir Carlos Fabris
Prefeito Municipal
Guaporé/RS

Exmo. Sr,

A Associacdo Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro, representada neste ato pelo seu diretor, vem
solicitar a ampliacdo da vigéncia do Convénio 4270/2022, no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais),

por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Justificamos a solicitacdo em virtude de evento de forca maior, gerado pela pandemia da COVID-19

e pela guerra entre Ucrania e Russia, conforme carta emitida pela Strattner (fornecedor) em anexo.

Guaporé, 29 de novembro de 2022

Documento assinado digitalmente
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Roger Waters Santos

Diretor

Que vocg, ao entrar pela porta do hospital quando mais precisar, sinta-se em casa!

., (54) 34437000 [}(S) @hospitaldeguapore @} www.hospitalguapore.com.br
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Strattner B.V.
Teleportboulevard 110

1043 EJ Amsterdam S t ra t t n e r
The Netherlands

strattner.nl

A ASS. HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO

Amsterdam, 18 de outubro de 2022

Referéncia: Justificativa de atraso - Entrega de itens da COT-191431
(anteriormente COT-188618) — Evento de forga maior

Prezado (a),

Prezados senhores,
O cenario mundial enfrenta grandes obstaculos que impactam diretamente na cadeia

logistica.

A pandemia de Covid-19 trouxe significativa recess@o ao mercado, com taxas
inflacionarias crescentes, elevando os pregos de produtos em todas as esferas.
Atualmente, com a guerra entre Ucrania e Russia houve elevagao agressiva nos
precos de gas e energia, uma vez que a Russia é o terceiro maior exportador de 6leo
e gas para a Comunidade Europeia, principalmente a Alemanha, pais onde a
fabricante dos itens esta estabelecida, que recebe 65% da importagado da matéria.

Portanto, na cadeia de fornecedores, os efeitos se propagam desde aquisi¢cao da
matéria prima — realizada através de paises também afetados pelo cenario -,
transporte aéreo e terrestre — sendo que ainda ha restricbes em espaco aéreo e
terrestre.

Além de estarmos com restricdo de informagdes passadas pela fabricante dos itens —
empresa Karl Storz — quanto a prazo assertivo de entrega.

Em decorréncia dos eventos de forga maior, acima mencionados, respaldados no
artigo 393 do Cddigo Civil, requeremos a dilagédo do prazo de entrega dos itens da
COT-191431 por mais 120 (cento e vinte) dias, contados da data de recebimento do
presente comunicado.

Colocamo-nos a disposigdo para esclarecermos o contelido desta carta por meio dos
email-s: lucas.zapparolli@strattner.nl, michiel.paping@strattner.nl e
juliana.poletto@strattner.nl.




strattner

Amsterdam, 18 de outubro de 2022.

Atenciosamente, / N/

1/ rattier BV.
a por Michiel Paping)
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