

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

					OBJETO CAPEAMENTO DA RUA FELICIO ZORZAN							
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE INHACORÁ			MUNICÍPIO / UF INHACORÁ/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO DA RUA FELICIO ZORZAN				
DATA BASE jun-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO DA RUA FELICIO ZORZAN					BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/18	Parcela 1 ago/18	Parcela 2 set/18	Parcela 3 out/18	Parcela 4 nov/18	Parcela 5 dez/18	Parcela 6 jan/19	Parcela 7 fev/19	Parcela 8 mar/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		278.127,61		97,28% 270.558,28	2,72% 7.569,33						
				Acumulado (%) 97,28%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 270.558,28	278.127,61						
1.	Trecho 1	104.813,16		Parcela (%) 0,00%	0,00%						
				Acumulado (%) 96,82%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 101.482,81	104.813,16						
1.1.	Pavimentação	101.482,81		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 101.482,81							
1.2.	Sinalização	3.330,35		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	3.330,35						
2.	Trecho 2	86.332,75		Parcela (%) 100,00%	1,98%						
				Acumulado (%) 98,02%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 84.623,99	86.332,75						
2.1.	Pavimentação	84.623,99		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 84.623,99							
2.2.	Sinalização	1.708,76		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	1.708,76						
3.	Trecho 3	86.981,70		Parcela (%) 97,09%	100,00%						
				Acumulado (%) 97,09%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 84.451,48	86.981,70						
3.1.	Pavimentação	84.451,48		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 84.451,48							
3.2.	Sinalização	2.530,22		Parcela (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (%) 0,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 0,00	2.530,22						

Local
03 de setembro de 2018
Data

Nome: Eugenio Frizzo
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA 37544 - D
ART/RRT: