

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO CRAS - Secretaria de Trabalho, Habitação e Ação Social (STHAS) - PREFEITURA MUNICIPAL INHACORÁ/RS

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA Ampliação CRAS
 EMPREENDIMENTO Ampliação
 PROPONENTE Prefeitura Municipal de Inhacorá
 CONSTRUTORA _____
 CIENTE DO MUTUÁRIO _____ DATA: 23/06/2021
 NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Tais Maria Pilau Fucilini CREA/RS 40.928

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PREIMINARES	R\$ 2.648,91	2,13%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 3.614,50	2,90%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.383,72	3,52%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 7.815,22	6,27%				10,00	10,00	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 24.026,39	19,28%		20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.717,63	12,61%		30,96	30,96		30,96		30,96		30,96	69,04	100,00		100,00
7	COBERTURA	R\$ 20.670,20	16,58%						65,00	65,00	35,00	100,00		100,00		100,00
8	REVESTIMENTOS	R\$ 15.108,49	12,12%								70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
9	ESQUADRIAS	R\$ 9.167,86	7,35%										10,00	10,00	90,00	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.630,34	6,12%				5,00	5,00	10,00	15,00	30,00	45,00	35,00	80,00	20,00	100,00
11	FORRO	R\$ 8.840,60	7,09%										20,00	20,00	80,00	100,00
12	PINTURA	R\$ 4.713,23	3,78%												100,00	100,00
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 312,80	0,25%												100,00	100,00
TOTAL		R\$124.649,89	100,00%		16,30%	16,30%	16,35%	32,65%	17,03%	49,69%	16,12%	65,81%	16,64%	82,45%	17,55%	100,00%
					R\$ 20.318,58		R\$ 20.384,15		R\$ 21.232,36		R\$ 20.099,62		R\$ 20.739,53		R\$ 21.875,66	

23 de junho 2021
Data

Resp. Téc.: Tais Maria Pilau Fucilini
CREA RS 40.928

Proponente

Responsável Técnico pela análise