

ITEM	RUAS	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.1	RUA RUI PIRES	R\$ 34.726,79	R\$ 34.726,79 100,00%		
1.2	PAVIMENTAÇÃO - RUA ANA ALBRESCHT	R\$ 70.736,47		R\$ 70.736,47 100,00%	
1.3	RUA WALDEMAR RANGEL	R\$ 20.880,31			R\$ 20.880,31
TOTAL		R\$ 126.343,57	27,49%	55,99%	16,53%
ACUMULADO			27,49%	83,47%	100,00%